

年間事業フレーム

三重ブロック協議会

会長 森下 巧麻

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 全 国 大 会 | 世 界 会 議 | 京 都 会 議 | A S P A C | サ マ コ ン | 全 国 大 会 | 世 界 会 議 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|

| 運動・事業名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
|---|--------|------------|--|-----------|------------------------------------|----|----|-----------------|----|-------|-------------------|------|----------|-----|-----|------|----|----|
| 【プロ連】各地域における課題と質の高い運動の調査・発掘・研究 | 企画立案 | 調査結果を本会へ提供 | | | 本会による企画・立案 | | | 本会による全体最適化 | | | LOMへ全体最適化された事業の展開 | | 検証報告 | 引継 | | | | |
| 【プロ連】地域に眠る活用しきれていない資源の調査・発掘・研究 | 企画立案 | 調査結果を本会へ提供 | | | 本会による企画・立案 | | | 本会と該当LOMによる事業実施 | | | 検証報告 | | 引継 | | | | | |
| 【プロ連】誇れる組織への改革に向けた運動を加速させる各種プログラムの実施・支援 | 引継調査検証 | 企画・立案 | | 本会との連携・準備 | 誇れる組織への改革に向けた運動を加速させる各種プログラムの実施・支援 | | | | | | | | | | | 検証 | 報告 | 引継 |
| 【プロ連】ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成カリキュラムの運用 | 引継調査検証 | 企画・立案 | | 本会との連携・準備 | ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成カリキュラムの運用支援 | | | | | | | | | | | 検証 | 報告 | 引継 |
| 【プロ連】理念共感拡大グランドデザインの検証 | 引継・調査 | | 5ヵ年目をむかえる理念共感拡大グランドデザインの検証 全国理念浸透サーベイの実施・分析 | | | | | | | | | 本会発信 | 新たな戦略の推進 | | | 検証報告 | 引継 | |
| スポーツ大会の実施 | 調査・研究 | | | | 企画・立案 | | | 準備 | 実施 | 推進 | | | 中間検証 | 推進 | 検証 | 報告 | 引継 | |
| 第55回三重ブロック大会の実施 | 調査・研究 | | 引継・調査 | | 企画・立案 | | | | | 参加者募集 | | 準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 引継 | | |